

Утверждаю:

заведующий МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 124"

«*О.Н. Митрофанова*»
«*10*» *апреля* 2025г.

Согласовано:

филиал АО «Квадра» - «Курская генерация»

«*О.С.*»
«*10*» *апреля* 2025г.

План подготовки к ОЗП

по объекту: г. Курск, ул. Парижской Коммуны, д.44а

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Примечания
1	Промывка теплотребляющей установки (п. 11.5.1)	до 01 июля 2025	
2	Наладка режимов потребления т/э (п. 11.5.2)	до 01 июля 2025	
3	Проверка (осмотр) з/а и арматуры постоянного регулирования (п. 11.5.3)	до 01 июля 2025	
4	Разработка ОРД о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых установок (п. 11.5.4)	до 01 июля 2025	
5	Гидравлические испытания на прочность и плотность теплотребляющей установки (п. 11.5.5)	до 01 июля 2025	
6	Разработка перечня производственных инструкций для безопасности котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115 (п. 11.5.6)	до 01 июля 2025	
7	Разработка эксплуатационных инструкций объекта теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (п. 11.5.7)	до 01 июля 2025	
8	Разработка паспорта ИТП (п. 11.5.8)	до 01 июля 2025	
9	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной службы или договоров на тех. Обслуживание (п. 11.5.9)	до 01 июля 2025	
10	Наличие акта или документа, подтверждающего работоспособность автоматического регулятора температуры воды (п. 11.5.10)	до 01 июля 2025	
11	Наличие акта осмотра объекта теплоснабжения и теплотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок (п. 11.5.11)	до 01 июля 2025	
12	Наличие акта проверки технической готовности (п. 11.5.19)	до 01 июля 2025	
13	Наличие заключенного договора теплоснабжения или договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (п. 11.5.12)	до 01 июля 2025	
14	Отсутствие задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (п. 11.5.13)	до 01 июля 2025	
15	Акт проверки узла учета (п. 11.5.14)	до 01 июля 2025	
16	Акт проверки КИП (п. 11.5.15)	до 01 июля 2025	
17	Показатель выполнения работ по подготовке к ОЗП теплового контура здания (п. 11.5.16)	до 01 июля 2025	

Разработал

заместитель заведующего по АХР

Алтунина

Т.С. Алтунина